

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 71 del 11 dicembre 2024

Oggetto: Modifiche ai contratti sottoscritti per l'esecuzione delle prestazioni professionali inerenti:

- al progetto esecutivo e direzione lavori per l'adeguamento delle norme di prevenzione incendi relativi ai lavori di adeguamento sismico e antincendio di edificio scolastico – scuola secondaria di primo grado G. Marconi – CIG 91035452FD;
- alla regolarizzazione urbanistica per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e messa in sicurezza sismica, relativamente ai lavori di adeguamento sismico e antincendio di edificio scolastico – Scuola secondaria di primo grado G. Marconi - CIG 91035631D8.

IL DIRETTORE

Visti:

- lo Statuto;
- il Regolamento di organizzazione;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge Regionale Toscana 3 agosto 2004 n. 43 “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici”;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e s.m.i..

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 19 dicembre 2023 in cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 29 aprile 2022 in cui è stato nominato il Direttore di Istituti Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 8 novembre 2022 in cui è stato approvato il “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024” contenente il “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024” così come previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 giugno 2020 in cui è stato approvato il "Codice di comportamento" dell'Azienda;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 dicembre 2022 in cui è stato approvato il "Regolamento interno per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali".

Premesso che:

In data 19.04.2022 e in data 30.06.2022 sono stati sottoscritti in relazione a quanto indicato in oggetto, i seguenti contratti:

- con D-SIDE Studio di Elena Ducci, Sara Monti, Marco Meoni ingegneri e Giovanni Martini p.i. Associati di Pistoia per *"l'Esecuzione delle prestazioni professionali inerenti al progetto esecutivo e direzione lavori per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi relativi ai lavori di adeguamenti sismico e antincendio di edificio scolastico - scuola secondaria di primo grado G. Marconi - CIG 91035452FD"* per l'importo di € 38.855.51, oltre agli oneri previdenziali ed all'IVA nella misura di legge;
- con il RTP denominato "BAC-MARCONI" con Capogruppo in Giovanni Becattini di Pistoia per *"l'esecuzione delle prestazioni professionali inerenti alla regolarizzazione urbanistica per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e messa in sicurezza sismica, relativamente ai lavori di adeguamento sismico e antincendio di edificio scolastico – Scuola secondaria di primo grado G. Marconi CIG 91035631D8"* per l'importo di € 120.000,00 oltre agli oneri previdenziali ed all'IVA nella misura di legge;

Successivamente alla sottoscrizione dei contratti suddetti, con lettera prot. N. 0039329 del 20/03/2023 da parte del comune di Pistoia è pervenuta la disdetta della locazione dell'immobile come istituto scolastico, che di fatto rende non più praticabile l'ipotesi inizialmente prevista, di ristrutturazione dell'immobile ai fini scolastici;

Sulla base della decisione assunta dal comune di Pistoia si rende quindi necessario rivedere gli interventi da realizzare sull'edificio in questione, ipotizzando per il fabbricato una nuova destinazione d'uso ad uffici, in modo da renderlo produttivo di reddito per l'Azienda;

in relazione a quanto sopra evidenziato, l'Azienda con l'accordo degli operatori economici con cui aveva stipulato i contratti precedentemente menzionati, intende ora modificare gli stessi contratti in modo da renderli coerenti con le nuove necessità progettuali da svolgere, sopravvenute con la nuova destinazione d'uso del bene in questione;

Visti, rispettivamente:

- lo schema di addendum, predisposto ed allegato al presente atto sotto la lettera "a" a formarne parte integrante e sostanziale, relativo al contratto con D-SIDE Studio di Elena Ducci, Sara Monti, Marco Meoni ingegneri e Giovanni Martini p.i. Associati di Pistoia CIG 91035452FD - CUP J59D22000250005;
- lo schema di addendum, predisposto ed allegato al presente atto sotto la lettera "b" a formarne parte integrante e sostanziale al contratto con RTP denominato "BAC-MARCONI" con Capogruppo in Giovanni Becattini di Pistoia CIG 91035631D8 – CUP J59D22000250005;

Rilevato che:

le attività previste dagli addendum sopra indicati, allegato "a" e "b" determinano in entrambi i casi un aumento dell'importo contrattualizzato percentualmente inferiore al 20% e che quindi ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016, che regola i due affidamenti, l'incremento suddetto risulta per ciascun ricompreso nel quinto d'obbligo, così come si evidenzia nel dettaglio sotto indicato, quindi eseguibile a tutti i patti e condizioni previste dai contratti originari:

Descrizione Contratto	Valore contratto	Valore addendum,	Incremento
-----------------------	------------------	------------------	------------

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

	originale netto oneri previdenziali ed IVA	netto oneri previdenziali ed IVA	percentuale
<i>Affidamento CIG 91035452FD - CUP J59D22000250005</i>	€ 38.855,51	€ 44.902,49	15,563%
<i>Affidamento CIG 91035631D8 – CUP J59D22000250005</i>	€ 120.000,00	€ 134.450,00	10,075%

Dato atto:

- che il prezzo proposto è congruo e conveniente in rapporto alla qualità della prestazione. Inoltre, esso risulta rispondente alle esigenze dell'amministrazione;
- che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.
- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Giovanni Paci;
- che la documentazione citata è disponibile agli atti d'ufficio.

Evidenziato:

- che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei termini di legge;
- che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA

per le motivazioni esposte sopra, alle quali integralmente si rinvia, di:

- prendere atto delle mutate condizioni di utilizzo del bene immobile ex-Scuola secondaria di primo grado G. Marconi e delle conseguenti modifiche necessarie per consentirne comunque l'utilizzo, attraverso il cambio di destinazione d'uso in uffici, in una modalità che determini la messa a reddito a favore dell'Azienda;
- approvare conseguentemente le modifiche ai contratti, in precedenza sottoscritti, indicate negli addendum, rispettivamente:
 - all'affidamento al D-SIDE Studio di Elena Ducci, Sara Monti, Marco Meoni ingegneri e Giovanni Martini p.i. Associati di Pistoia CIG 91035452FD - CUP J59D2200025000,5 allegato al presente atto sotto la lettera "a";
 - all'affidamento al RTP denominato "BAC-MARCONI" con Capogruppo in Giovanni Becattini di Pistoia CIG 91035631D8 – CUP J59D22000250005, allegato al presente atto sotto la lettera "b";
- di approvare altresì, ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 eseguibile a tutti i patti e condizioni previste dai contratti originari, l'incremento economico richiesto per ciascun contratto, così come si evidenzia nel dettaglio sotto indicato:

Descrizione Contratto	Valore contratto originale netto oneri previdenziali ed IVA	Valore addendum, netto oneri previdenziali ed IVA	Incremento percentuale
<i>Affidamento CIG 91035452FD - CUP J59D22000250005</i>	€ 38.855,51	€ 44.902,49	15,563%
<i>Affidamento CIG</i>		€ 134.450,00	10,075%

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

91035631D8 – CUP J59D22000250005	€ 120.000,00		
-------------------------------------	--------------	--	--

- autorizzare il Responsabile Unico del Procedimento, Dr. Giovanni Paci, alla sottoscrizione degli addendum ai contratti sopra approvati.
- dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione all'interno della sezione "Ente Trasparente" del sito istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu).

Il Direttore/Responsabile del Procedimento
(Giovanni Paci)

*Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti
del D.P.R. 445/2000, del D. Lgs 82/2005
e norme collegate*

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Allegato A

Addendum al foglio patti e condizioni per l'esecuzione delle prestazioni professionali inerenti il progetto esecutivo e la direzione lavori per adeguamento alle norme di prevenzioni incendi relativi ai lavori di adeguamento sismico e antincendio di edificio scolastico – scuola secondaria di primo grado G. Marconi. Modifica delle prestazioni in produzione di tutti gli elaborati progettuali esecutivi per l'attività di progettazione e per la successiva direzione lavori per gli impianti meccanici ed elettrici previsti per il primo stralcio dell'intervento di restauro ai sensi della L.R. 65/2014 art. 135 comma 2 lettera "c" per cambio d'uso da scolastico a uffici. CIG 91035452FD - CUP J59D22000250005.

In data odierna,

TRA

- ISTITUTI RAGGRUPPATI – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (da ora in poi indicata anche come Azienda) - rappresentata dal Dr. Giovanni Paci, nato a Pistoia il 18/05/1965, in qualità di dipendente della stessa Azienda con qualifica di Direttore;

E

- D SIDE Studio Elena Ducci, Sara Monti, Marco Meoni, ingegneri e Giovanni Martini perito industriale associati, (da ora in poi indicata anche come Affidatario) con sede legale in Pistoia - Via A.Volta n 9/B, codice fiscale e partita IVA 019523804, rappresentata dal Sig. Sara Monti, nata a Milano il 18/08/1972, in qualità di Legale Rappresentante.

PREMESSO CHE

- l'Azienda con Determinazione del Direttore n. 16 del 15/2/2022, ha aggiudicato all'Affidatario l'esecuzione delle *“Prestazioni professionali inerenti al progetto esecutivo e direzione lavori per l'adeguamento delle norme di prevenzione incendi relativi ai lavori di adeguamento sismico e antincendio di edificio scolastico – scuola secondaria di primo grado G. Marconi – CIG 91035452FD”*;

- con lo stesso atto si è provveduto all'approvazione del relativo contratto, poi sottoscritto in data 19.04.2022 per l'importo complessivo, forfettariamente previsto in € 38.855,51 oltre agli oneri previdenziali ed all'IVA nei termini di legge;

- le attività che si prevedeva di svolgere in esecuzione al contratto in questione sono quelle descritte all'articolo 1 del contratto;

- in dettaglio: la parte progettuale prevista nell'incarico doveva essere svolta entro la data ultima del 31 dicembre 2024, mentre le rimanenti attività dell'incarico dovevano essere svolte nei termini coerenti con l'esecuzione dell'appalto per l'adeguamento strutturale/sismico del fabbricato in questione;

- successivamente, con lettera prot. N. 0039329 del 20/03/2023 è pervenuta la disdetta della locazione dell'immobile da parte del comune di Pistoia, che di fatto rende non più praticabile l'ipotesi di ristrutturazione a fini scolastici, inizialmente prevista;

- l'Azienda ha quindi deciso di non dar corso all'intervento inizialmente previsto finalizzato a rendere operativa la scuola secondaria di primo grado G. Marconi, ma di trasformare l'edificio in questione in un fabbricato con destinazione d'uso ad uffici;

- in relazione alla decisione sopra evidenziata e con l'accordo fra le parti, l'Azienda, con determina n. ___ del ___/___/___ ha provveduto a modificare l'affidamento in questione per la ex-scuola G. Marconi, nella: *Produzione di tutti gli elaborati progettuali esecutivi per l'attività di progettazione e per la successiva direzione lavori per gli impianti meccanici ed*

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

elettrici previsti per il primo stralcio dell' Intervento di restauro ai sensi della L.R. 65/2014 art. 135 comma 2 lettera "c" per cambio d'uso da scolastico a uffici;

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Modifica dell'oggetto dell'appalto

L'appalto attualmente prevede le *"Prestazioni professionali inerenti al progetto esecutivo e direzione lavori per l'adeguamento delle norme di prevenzione incendi relativi ai lavori di adeguamento sismico e antincendio di edificio scolastico – scuola secondaria di primo grado G. Marconi - CIG 91035452FD.*

A seguito di quanto previsto dalla determina richiamata in premessa l'oggetto del servizio viene modificato in *Produzione di tutti gli elaborati progettuali esecutivi per l'attività di progettazione e per la successiva direzione lavori per gli impianti meccanici ed elettrici previsti per il l'intervento di restauro con contestuale cambio d'uso del Palazzo San Gregorio (ex Scuole Marconi). CIG 91035452FD – CUP J59D22000250005"*, secondo il dettaglio delle attività allegato "A" al presente atto a formarne parte integrate e sostanziale. L'esecuzione del servizio, fatto salvo quanto previsto in deroga dai successivi articoli, è regolato da quanto previsto nel contratto originario.

ART. 2 – Durata e termini di esecuzione del contratto

La scadenza del contratto viene prorogata alla data del 30.09.2026

ART. 3 – Corrispettivo contrattuale

Sulla base della nuova proposta formulata dall'Affidatario, allegata al presente atto sotto la lettera "A" a formarne parte integrante e sostanziale, a parziale modifica dell'importo originariamente previsto in relazione ai cambiamenti progettuali individuati con il presente atto il nuovo importo contrattuale è fissato in € 44.902,49 oltre agli oneri previdenziali ed IVA nei termini di legge, con un aumento percentualmente previsto del 15,563%.

Ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016, che regola l'appalto, l'incremento suddetto risulta ricompreso nel quinto d'obbligo e quindi eseguibile a tutti i patti e condizioni previste dal contratto originario.

RT. 4 - Fatturazione e pagamenti

Si conferma quanto in merito indicato nel contratto originario, confermando peraltro che il CIG da indicare in fattura è: **91035452FD** oltre al CUP **J59D22000250005**.

ART. 5 – Coperture assicurative

Si conferma la polizza n. PI 41830921M della compagnia assicurativa ARCH-INSURANCE per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con un massimale di € 1.500.000 (limite per sinistro ed in aggregato annuo, con franchigia di € 2500,00 per sinistro). disponibile a garanzia del contratto originario.

*Giovanni Paci per ISTITUTI RAGGRUPPATI Azienda Pubblica di Servizi alla Persona
Sara Monti per D SIDE Studio Elena Ducci, Sara Monti, Marco Meoni Ingegneri e
Giovanni Martini perito industriale - Associati*

Firmato in modalità elettronica

Allegato: A – Dettaglio attività e relativi computi

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Allegato B

Addendum al Foglio patti e condizioni per l'esecuzione delle prestazioni professionali inerenti alla regolarizzazione urbanistica per l'adeguamento alle norme di prevenzione incendi e messa in sicurezza sismica, relativamente ai lavori di adeguamento sismico e antincendio i edificio scolastico – Scuola secondaria di primo grado G. Marconi. Modifica delle prestazioni in esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura per regolarizzazioni urbanistiche, progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento sicurezza relative alla realizzazione dell'intervento di restauro con contestuale cambio di destinazione d'uso di Palazzo San Gregorio ex Scuole G. Marconi. CIG 91035631D8 – CUP J59D22000250005.

In data odierna,

TRA

- ISTITUTI RAGGRUPPATI – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (da ora in poi indicata anche come Azienda) - rappresentata dal Dr. Giovanni Paci, nato a Pistoia il 18/05/1965, in qualità di dipendente della stessa Azienda con qualifica di Direttore;

E

- il Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) ai sensi dell'articolo 48 del D. Lgs. n. 50/2016 denominato "BAC-MARCONI", costituito in data 8/6/2022 presso il Notaio Lorenzo Zogheri di Pistoia con atto registrato a Pistoia il 14/6/2022 al n. 4224 Serie 1T comprendente i seguenti professionisti:

a) Capogruppo: BECATTINI GIOVANNI, ingegnere, nato a Pistoia (PT) il 15 luglio 1960 e quivi residente in Via Buraccia e Pacinotta n. 13/R (codice fiscale BCT GNN 60L15 G713P), con domicilio di studio in Pistoia (PT), Via Porta Carratica n. 29, partita i.v.a. 01215980473;

b) membro: ATTALA ANDREA, architetto, nato a Pistoia (PT) il 2 maggio 1981 e quivi residente in Via Sant'Andrea n. 26 (codice fiscale TTL NDR 81E02 G713J);

c) membro: CANTINI NICOLA, architetto, nato a Pistoia (PT) il 4 luglio 1983 e quivi residente in Via di Montechiaro n. 6/A (codice fiscale CNT NCL 83L04 G713X);
con conferimento al Capogruppo, Ing. Becattini Giovanni, mandato collettivo speciale con rappresentanza, designandolo quale soggetto mandatario nei rapporti con l'Amministrazione appaltante.

PREMESSO CHE

- l'Azienda con Determinazione del Direttore n. 17 del 15/2/2022, ha aggiudicato all'Affidatario l'esecuzione delle *"Prestazioni professionali inerenti alla regolarizzazione urbanistica per adeguamento alle norme di prevenzione incendi e messa in sicurezza sismica, relativamente ai lavori di adeguamento sismico e antincendio di edificio scolastico - scuola secondaria di primo grado G. Marconi – CIG 91035631D8;*

- con lo stesso atto si è provveduto all'approvazione del relativo contratto, poi sottoscritto in data 30.06.2022 per l'importo complessivo, forfettariamente previsto in € 120.000,00 oltre agli oneri previdenziali ed all'IVA nei termini di legge;

- le attività che si prevedeva di svolgere in esecuzione al contratto in questione sono quelle descritte all'articolo 1 del contratto;

- in dettaglio la parte progettuale prevista nell'incarico doveva essere svolta entro la data ultima del 31 dicembre 2024, mentre le rimanenti attività dell'incarico dovevano essere svolte nei termini coerenti con l'esecuzione dell'appalto per l'adeguamento strutturale/sismico del fabbricato in questione;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

- successivamente, con lettera prot. N. 0039329 del 20/03/2023 è pervenuta la disdetta della locazione dell'immobile da parte del comune di Pistoia, che di fatto rende non più praticabile l'ipotesi di ristrutturazione a fini scolastici, inizialmente prevista;
- l'Azienda ha quindi deciso di non dar corso all'intervento inizialmente previsto finalizzato a rendere operativa scuola secondaria di primo grado G. Marconi, ma di trasformare l'edificio in questione da una struttura scolastica a un fabbricato con destinazione d'uso ad uffici;
- in relazione alla decisione sopra evidenziata e con l'accordo fra le parti, l'Azienda, con determina n. ____ del ____/____/____ ha provveduto a modificare l'affidamento in questione per: *esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura per regolarizzazioni urbanistiche, progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento sicurezza relative alla realizzazione dell'intervento di restauro con contestuale cambio di destinazione d'uso dell'ex Scuola Marconi. CIG 91035631D8 CUP J59D22000250005*;

TUTTO CIO' PREMESSO

I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Modifica dell'oggetto dell'appalto

L'appalto attualmente prevede le *"Prestazioni professionali inerenti al progetto esecutivo e direzione lavori per l'adeguamento delle norme di prevenzione incendi relativi ai lavori di adeguamento sismico e antincendio di edificio scolastico – scuola secondaria di primo grado G. Marconi. CIG 91035631D8*;

A seguito di quanto previsto dalla determina richiamata in premessa l'oggetto del servizio viene modificato in *"esecuzione di servizi tecnici di ingegneria e architettura per regolarizzazioni urbanistiche, progettazione, direzione dell'esecuzione e coordinamento sicurezza relative alla realizzazione dell'intervento di restauro con contestuale cambio di destinazione d'uso del Palazzo San Gregorio (ex Scuole Marconi) CIG 91035631D8 CUP J59D22000250005"*, secondo il dettaglio delle attività allegato "A" al presente atto a formarne parte integrate e sostanziale. L'esecuzione del servizio, fatto salvo quanto previsto in deroga dai successivi articoli, è regolato da quanto previsto nel contratto originario.

ART. 2 – Durata e termini di esecuzione del contratto

La scadenza del contratto viene prorogata alla data del 30.09.2026

ART. 3 – Corrispettivo contrattuale

Sulla base della nuova proposta formulata dall'Affidatario, allegata al presente atto sotto la lettera "A", a parziale modifica dell'importo originariamente previsto in relazione ai cambiamenti progettuali individuati con il presente atto il nuovo importo contrattuale è fissato in € 134.450,00 oltre agli oneri previdenziali ed IVA nei termini di legge, con un aumento percentualmente previsto del 10,075%.

Ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016, che regola l'appalto, l'incremento suddetto risulta ricompreso nel quinto d'obbligo e quindi eseguibile a tutti i patti e condizioni previste dal contratto.

ART. 4 - Fatturazione e pagamenti

Si conferma che il CIG da indicare in fattura è **91035631D8** oltre al CUP **J59D22000250005**.

ART. 5 – Coperture assicurative

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Si conferma che:

il Professionista ing. Giovanni Becattini ha stipulato polizza assicurativa n. 863A6222 della compagnia assicurativa ZURICH Insurance plc per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con un massimale di € 500.000,00, (limite per sinistro ed in aggregato annuo, con franchigia di € 2.500,00 per sinistro);

il Professionista arch. Andrea Attala ha stipulato polizza assicurativa n. A122C558489-LB della compagnia assicurativa LLDOY'S per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con un massimale di € 1.000.000,00 (limite per sinistro ed in aggregato annuo, con franchigia di € 3.500,00 per sinistro);

il Professionista arch. Nicola Cantini ha stipulato polizza assicurativa n. IFL0008956.00 della compagnia assicurativa AIG per danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con un massimale di € 500.000,00, (limite per sinistro ed in aggregato annuo, con franchigia di € 1.000,00 per sinistro) disponibili a garanzia del contratto originario.

Giovanni Paci per ISTITUTI RAGGRUPPATI Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

Giovanni Becattini per "BAC-MARCONI"

Firmato in modalità elettronica

Allegato: A – Dettaglio attività e relativi computi