

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 54 del 2 ottobre 2026

OGGETTO: Presa d'atto della conclusione e approvazione a consuntivo di affidamenti di lavori, servizi, forniture e incarichi. Approvazione delle modifiche contrattuali non sostanziali, presa d'atto del recesso e rideterminazione degli impegni di spesa.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con le determinazioni indicate nelle Tabelle A e B del dispositivo, l'Azienda ha affidato lavori, servizi, forniture e incarichi agli operatori economici ivi indicati, con contestuale prenotazione della spesa;
- la determinazione n. 54/2025 ha disposto l'integrazione dell'affidamento di distinte prestazioni a più operatori economici, tra cui Gallucci Lidia e Impresa Edile Rabuzzi Aldo;
- per tutti gli affidamenti le funzioni di Responsabile unico del progetto (RUP) sono state svolte dal sottoscritto Direttore;

Visti:

- la legge regionale Toscana 3 agosto 2004, n. 43, recante norme sulle Aziende pubbliche di servizi alla persona;
- lo Statuto dell'Azienda;
- il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), come modificato dal d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e in particolare l'art. 1 (principio del risultato), l'art. 15 e l'Allegato I.2 (RUP), l'art. 16 (conflitto di interessi), l'art. 18 (forma del contratto), l'art. 28 (trasparenza), l'art. 50 (affidamenti sotto soglia), l'art. 116 e l'Allegato II.14 (verifica della regolare esecuzione), l'art. 120 (modifica dei contratti in corso di esecuzione) e l'art. 123 (recesso);
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e in particolare l'art. 37;
- l'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il bilancio di previsione per l'esercizio 2026, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 27/01/2026;

Dato atto che:

- le prestazioni elencate nella Tabella A sono state integralmente eseguite per l'importo affidato, senza variazioni di spesa;
- per l'affidamento a: Lidia Gallucci, Impresa Edile Rabuzzi Aldo e Falegnameria Fagioli è stato emesso il certificato di regolare esecuzione in data 06/02/2026;
- per gli altri affidamenti il RUP ha verificato la conclusione e la regolare esecuzione delle prestazioni nelle date indicate nelle Tabelle A e B, sulla base di riscontri documentali e verifica delle fatture, e con il presente atto ne dà formale attestazione;

- i corrispettivi sono stati liquidati e pagati agli operatori economici per gli importi a consuntivo indicati nelle Tabelle A e B;

Dato atto, inoltre, che per gli affidamenti elencati nella Tabella B l'importo a consuntivo differisce da quello affidato per le seguenti ragioni:

- **Leporatti Giamuca** (det. n. 33/2024): minore spesa di € 201,68, oltre IVA, dovuta a minori prestazioni eseguite rispetto a quelle affidate;
- **Dasein srl** (det. n. 40/2024): con PEC prot. n. U33-2026 del 26/01/2026 l'Azienda ha comunicato il recesso dal contratto, accettato dall'operatore economico; le prestazioni rese fino alla data del recesso ammontano a € 6.866,60, oltre IVA, con una minore spesa di € 8.933,40;
- **Traslochi Poli Valerio snc** (det. n. 77/2025): maggiore spesa di € 22,50, oltre IVA, pari al 2,01% dell'importo affidato, dovuta all'acquisto di scatole per il trasloco non previste nell'affidamento iniziale;
- **Voltech Impianti Elettrici** (det. n. 73/2025): maggiore spesa di € 99,00, oltre IVA, pari all'1,75% dell'importo affidato, dovuta all'installazione di nuovi punti luce e prese elettriche non previsti nell'affidamento iniziale;

Considerato che:

- le maggiori prestazioni rese da Traslochi Poli Valerio snc e da Voltech Impianti Elettrici sono emerse come necessarie nel corso dell'esecuzione, per garantire il completamento del trasloco e la piena funzionalità degli uffici, in coerenza con il principio del risultato di cui all'art. 1 del d.lgs. 36/2023;
- tali prestazioni sono state autorizzate dal RUP per le vie brevi durante l'esecuzione, per non interrompere o ritardare le attività, e sono state regolarmente eseguite con utilità per l'Azienda;
- per natura e importo le modifiche non alterano la natura complessiva dei contratti e restano al di sotto dei limiti previsti dall'art. 120, comma 3, del d.lgs. 36/2023; esse costituiscono pertanto modifiche non sostanziali;
- il RUP ha valutato congrui i maggiori importi, in quanto determinati alle condizioni economiche dei rispettivi affidamenti e compatibili con le disponibilità del bilancio di previsione 2026;
- il mancato riconoscimento di prestazioni regolarmente eseguite e utilizzate esporrebbe l'Azienda a pretese di indennizzo ai sensi dell'art. 2041 del codice civile;
- occorre quindi formalizzare con il presente atto, a consuntivo, l'approvazione delle modifiche e l'adeguamento delle prenotazioni di spesa;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Attestata, altresì, l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, in capo al sottoscritto, ai sensi dell'art. 16 del d.lgs. 36/2023 e dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990;

Evidenziato che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 30 (trenta) giorni, ai sensi dell'art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

DETERMINA

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto della conclusione degli affidamenti elencati nella seguente Tabella A e di approvarli a consuntivo, senza variazioni rispetto agli impegni di spesa assunti con le rispettive determinazioni di affidamento:

Tabella A – Affidamenti conclusi senza variazione di spesa (importi in euro, IVA esclusa)

N.	Oggetto	CIG	Affidatario	Det. affid.	Importo €	Verifica RUP
1	Restauro conservativo e messa in sicurezza dei marcapiani della facciata principale di Palazzo Puccini	B1D98AB87A	Gallucci Lidia	54/2025	61.379,14	29/10/2025
2	Servizio di pulizia uffici	B125A52ED6	Cooperativa Sociale Prod.84	22/2024	3.600,00	07/04/2026
3	Servizi di comunicazione web	B620AC38E9	Senso23 Srls	15/2025	3.600,00	19/03/2026
4	Restauro conservativo e messa in sicurezza della facciata principale di Palazzo Puccini	B6DE08879C	Impresa Edile Rabuzzi Aldo	54/2025	45.991,07	29/10/2025
5	Redazione del Manuale di gestione documentale	B7399082C9	Kibernetes srl	35/2025	1.700,00	17/03/2026
6	Restauro delle finestre della facciata principale di Palazzo Puccini	B818F6398C	Falegnameria Fagioli snc	52/2025	3.600,00	29/10/2025
7	Manutenzione straordinaria impianto termico palestra Puccini	B90B5B574A	Termocontrol srl	68/2025	430,00	29/11/2025
8	Palazzo Puccini – Opere di ripresa colori ammalorati	BA1173D3D4	Bellini Daniele	7/2026	3.300,00	06/02/2026
9	Fornitura tavolo per uffici sede aziendale	BA46483E7E	Traslochi Poli Valerio snc	12/2026	1.000,00	09/03/2026
10	Lavori urgenti di manutenzione ordinaria per sistemazione parti pericolanti di muro di recinzione	BAE44ED1E9	Kolaj Artur	22/2026	585,60	06/03/2026
11	Fornitura e installazione targhe presso Palazzo Puccini a Pistoia	BAC3BE7B97	New Meeting Sport	23/2026	919,00	27/04/2026
12	Manutenzione dei termoconvettori della sede	BB84915421	Mitsubishi Electric Europe B.V.	29/2026	1.277,71	17/05/2026
13	Manutenzione idraulica presso immobili del Polo Puccini-Gatteschi a Pistoia	BC7B1516BB	Poli Impianti srl	50/2026	940,00	31/07/2026
Totale					131.494,52	

3. di prendere atto della conclusione degli affidamenti elencati nella seguente Tabella B e di approvarli a consuntivo, con le variazioni di spesa ivi indicate:

Tabella B – Affidamenti conclusi con variazione di spesa (importi in euro, IVA esclusa)

N.	Oggetto	CIG	Affidatario	Det. affid.	Affidato €	Consuntivo €	Variazione €	Verifica RUP
1	Opere di restauro alla facciata principale di Palazzo Puccini, via del Can Bianco, Pistoia	B21E6F3A14	Leporatti Giamuca	33/2024	4.370,00	4.168,32	-201,68	18/02/2026

ISTITUTI RAGGRUPPATI
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Pistoia

N.	Oggetto	CIG	Affidatario	Det. affid.	Affidato €	Consuntivo €	Variazione €	Verifica RUP
2	Servizio triennale di supporto alla programmazione, alle risorse umane e alla legalità dell'Ente (recesso)	B24D2EEAD9	Dasein srl	40/2024	15.800,00	6.866,60	-8.933,40	26/01/2026
3	Servizio di trasloco arredi e altro uffici sede	B98F438D85	Traslochi Poli Valerio snc	77/2025	1.120,00	1.142,50	+22,50	16/01/2026
4	Interventi all'impianto elettrico presso gli uffici di Palazzo Puccini	B95A83D401	Voltech Impianti Elettrici	73/2025	5.660,00	5.759,00	+99,00	12/01/2026
Totale					26.950,00	17.936,42	-9.013,58	

4. di approvare a consuntivo, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del d.lgs. 36/2023, le modifiche non sostanziali relative agli affidamenti n. 3 e n. 4 della Tabella B, formalizzando l'autorizzazione resa dal RUP per le vie brevi in corso di esecuzione;
5. di prendere atto del recesso dal contratto con Dasein srl, comunicato con PEC prot. n. U33-2026 del 26/01/2026 e accettato dall'operatore economico, e di riconoscere le prestazioni rese fino a tale data per € 6.866,60, oltre IVA;
6. di dare atto che il sottoscritto, in qualità di RUP:
 - a) ha verificato la conclusione e la regolare esecuzione di tutti gli affidamenti elencati nelle Tabelle A e B;
 - b) ha ritenuto necessarie le variazioni di cui alla Tabella B, per le ragioni esposte in premessa;
 - c) ha valutato le maggiori spese congrue e compatibili con le disponibilità del bilancio di previsione 2026;
7. di rideterminare le prenotazioni di spesa come segue:
 - a) riduzione di € 201,68, oltre IVA, della prenotazione assunta con det. n. 33/2024;
 - b) riduzione di € 8.933,40, oltre IVA, della prenotazione assunta con det. n. 40/2024;
 - c) integrazione di € 22,50, oltre IVA, della prenotazione assunta con det. n. 77/2025, a valere sul bilancio di previsione 2026;
 - d) integrazione di € 99,00, oltre IVA, della prenotazione assunta con det. n. 73/2025, a valere sul bilancio di previsione 2026;
8. di dare atto che le minori spese di cui alle lettere a) e b) del punto precedente costituiscono economie rispetto alle prenotazioni originarie;
9. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio.
10. di disporre l'aggiornamento, tramite le piattaforme telematiche autorizzate (PCP/START), delle schede di conclusione dei CIG indicati nelle Tabelle A e B nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici;

11. di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, in particolare dell'art. 37, dell'art. 28 del d.lgs. 36/2023 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

IL DIRETTORE
Giovanni Paci

(documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – CAD)



Giovanni Paci
02/10/2026 12:02:55 UTC+0200