

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n. 60 del 7 settembre 2024

Oggetto: MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON ACCORPAMENTO DI TRE UNITÀ DI CIVILE ABITAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR – MISSIONE 5 COMPONENTE 2 - SOTTOCOMPONENTE, INVESTIMENTO 1.3 SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 HOUSING FIRST - CUP E94H22000230006 CIG B032E7A23E. PROROGA LAVORI.

IL DIRETTORE

Visti:

- lo Statuto;
- il Regolamento di organizzazione;
- il Regolamento di contabilità;
- la Legge Regionale Toscana 3 agosto 2004 n. 43 "Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB). Norme sulle aziende pubbliche di servizi alla persona";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e s.m.i.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" e ss.mm.ii.;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" integrato con le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" e s.m.i..

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 19 dicembre 2023 in cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2024;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 29 aprile 2022 in cui è stato nominato il Direttore di Istituti Raggruppati - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona nella persona del Dott. Giovanni Paci;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 27 del 8 novembre 2022 in cui è stato approvato il "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2022-2024" contenente il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Piano triennale per la trasparenza e l'integrità 2022-2024" così come previsto dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 22 giugno 2020 in cui è stato approvato il "Codice di comportamento" dell'Azienda;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 34 del 30 dicembre 2022 in cui è stato approvato il "Regolamento interno per l'individuazione degli operatori economici nelle procedure di acquisizione di cui all'art. 36 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii. e per il conferimento di incarichi professionali".

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

Richiamate altresì:

- la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17 del 14/04/2023 “piano nazionale di ripresa e resilienza (pnrr) –cup e94h22000230006 - missione 5 investimento 1.3 housing first e stazioni di posta- sub-investimento 1.3.1- housing first – approvazione accordo ai sensi dell’art. 5 comma 6 del d. lgs 50/2016 con società della salute pistoiese per il raggiungimento degli obiettivi del progetto”;
- la Determinazione del Direttore n. 54 del 23/06/2023 “Attuazione di un intervento di ristrutturazione e adeguamento di un immobile di proprietà degli Istituti Raggruppati Pistoia - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona da realizzare nell’ambito del PNRR – Approvazione dello schema di accordo con la Società della Salute Pistoiese e autorizzazione alla stipula”;
- la Determinazione del Direttore n. 70 del 26/10/2023 “Determina a contrarre semplificata ai sensi dell’articolo 32 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii finalizzato all’affidamento diretto del servizio di progettazione esecutiva e d.l.i. delle opere architettoniche relativamente alle procedure di gara indette nell’ambito del progetto pnrr m5 c2 inv.1.2 CUP E94H22000230006 per i lavori di ristrutturazione di un edificio di proprietà degli Istituti Raggruppati sito in Pistoia via Modenese n. 61”;
- la Determinazione del Direttore n. 3 del 09/01/2024 “PNRR – Missione 5 Componente 2 - Sottocomponente, investimento 1.3 Sub-Investimento 1.3.1 Housing first. manutenzione straordinaria con accorpamento di tre unità di civile abitazione di proprietà di Istituti Raggruppati – Azienda Pubblica di Servizi alla Persona posti in Pistoia (PT), Via Modenese n. 61 nell'ambito del Progetto PNRR – CUP E94H22000230006. Approvazione del progetto esecutivo”;
- la Determinazione del Direttore n. 15 del 28/02/2024 “procedura negoziata ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett. c) del d.lgs. 36/2023, svolta in modalità telematica " manutenzione straordinaria con accorpamento di tre unità di civile abitazione nell'ambito del progetto pnrr pnrr – missione 5 componente 2 - sottocomponente, investimento 1.3 sub-investimento 1.3.1 housing first - cup e94h22000230006 cig b032e7a23e. aggiudicazione”;
- la Determinazione del Direttore n. 31 del 29/05/2024 “manutenzione straordinaria con accorpamento di tre unità di civile abitazione nell'ambito del progetto pnrr pnrr – missione 5 componente 2 - sottocomponente, investimento 1.3 sub-investimento 1.3.1 housing first - cup e94h22000230006 cig b032e7a23e. variante in corso d’opera: approvazione”;
- la Determinazione del Direttore n. 44 del 29/07/2024 “manutenzione straordinaria con accorpamento di tre unità di civile abitazione nell'ambito del progetto pnrr pnrr – missione 5 componente 2 - sottocomponente, investimento 1.3 sub-investimento 1.3.1 housing first - cup e94h22000230006 cig b032e7a23e. seconda variante in corso d’opera: approvazione”.

Premesso:

- che in data 26/06/2023, tra Società della Salute Pistoiese e Istituti Raggruppati A.P.S.P. è stato sottoscritto l’Accordo per l’attuazione di un intervento di ristrutturazione e adeguamento di un immobile di proprietà degli Istituti Raggruppati Pistoia - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona da realizzare nell’ambito del PNRR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente, investimento 1.3 per la realizzazione della Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta Sub-Investimento 1.3.1 Housing first CUP E94H22000230006;
- che con Determinazione n. 15 del 28/02/2024 si è provveduto ad aggiudicare i lavori previsti nel suddetto accordo alla ditta GRUPPO LE MURA SRL per il prezzo complessivo di € 248.612,63 oltre IVA e successivamente, in data 11/04/2024, alla sottoscrizione del relativo contratto prot. I140-2024;

Considerato:

- che i lavori sono iniziati in data 14/04/2024 come da relativo verbale debitamente sottoscritto;
- che la data di ultimazione dei lavori era prevista nel suddetto contratto prot. I140-2024 al 31/10/2024;
- che, a seguito dell’inizio dei lavori, si è presa visione della necessità, non prevista, di ulteriori interventi delle relative varianti come da atti sopra richiamati;

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

- che in data 03/10/2024 la ditta GRUPPO LE MURA SRL ha fatto richiesta di proroga dei lavori al 30/11/2024 acquisita al protocollo dell'Azienda n. E359 -2024 e disponibile agli atti d'ufficio;
- che il DEC Arch. Elena Forleo, con comunicazione del 04/10/2024 prot. n. E360 ha provveduto a trasmettere all'Azienda valutazione positiva sulla richiesta di proroga.

Precisato:

- che la presente proroga rientra tra le possibilità e nei limiti previsti dal D.lgs. n. 36/2023;
- che essa può essere adottata secondo le procedure stabilite dall'ente che ha emesso l'appalto previa necessaria approvazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che si avvale della collaborazione del direttore dell'esecuzione del contratto;
- che tutti gli altri termini del contratto d'appalto risultano immutati.

Risultato:

- che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009.

Dato atto:

- che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore Giovanni Paci;
- che la documentazione citata è disponibile agli atti d'ufficio;
- che sono state effettuate le verifiche sugli adempimenti in materia previdenziale e fiscale che risultano regolari.

Evidenziato:

- che contro la presente determinazione è possibile ricorrere per via giurisdizionale agli organi competenti nei termini di legge;
- che all'emanazione del presente provvedimento, sia in fase istruttoria che in fase decisionale, non hanno preso parte soggetti in conflitto di interessi, anche potenziale.

DETERMINA

per le motivazioni esposte sopra, alle quali integralmente si rinvia, di:

1. approvare la proroga al 30/11/2024 dei lavori di ristrutturazione e adeguamento di un immobile di proprietà degli Istituti Raggruppati Pistoia - Azienda Pubblica di Servizi alla Persona da realizzare nell'ambito del PNRR Missione 5 Componente 2 Sottocomponente, investimento 1.3 per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" del Piano di Ripresa e Resilienza (PNRR) Investimento 1.3 – Housing temporaneo e stazioni di posta Sub-Investimento 1.3.1 Housing first CUP E94H22000230006, così come da relazione tecnica e valutazione positiva trasmesse dal DEC Arch. Elena Forleo e agli atti d'ufficio;
2. autorizzare in tal senso la ditta esecutrice;
3. dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva;
4. dare attuazione agli adempimenti inerenti la pubblicazione all'interno della sezione "Ente Trasparente" del sito istituzionale (www.istitutiraggruppati.eu).

Il Direttore/Responsabile del Procedimento
(Giovanni Paci)